
Frosinone 19 marzo 2015

### Stato dell'arte «SALUTE SENZA ESCLUSIONI – ASL FROSINONE

















• MACRO OBIETTIVO A1-A2-A3: contrastare le disuguaglianze in grado di colpire i rom, i sinti e camminanti presenti negli insediamenti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei

Cronoprogramma delle azioni effettivamente realizzate relative all'Obiettivo A2-A3

| Attività      |             |        | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nomina        | dei ref     | erenti | Χ   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| aziendali     |             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione    | del pers    | onale  | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   |
| sanitario     |             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazior  | ne di       | una    |     |     |     |     |     |     |     | Χ   | Χ   | Χ   |
| campagna      |             | di     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sensibilizzaz | zione tr    | amite  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| mediazione    | culturale   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione    | del pers    | onale  |     |     |     |     |     |     |     | Χ   | Χ   |     |
| PUA           |             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Messa a       | ounto proce | edure  |     |     |     |     |     |     |     | Χ   | Χ   |     |
| organizzativ  | e PUA       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



 B1: Sperimentare un riorientamento dei servizi sanitari con particolare riferimento a quelli di primo accesso (ambulatori STP-ENI), DSM e sportelli non specifici (PUA) in un'ottica di mediazione di sistema e con una capacità di accoglienza transculturale

Cronoprogramma delle azioni effettivamente realizzate relative all'Obiettivo B1

| Attività                                       | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov   | dic |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Nomina dei referenti di linea progettuale      |     | арі | mag | gia | iag | ago | 360 | Ott | 110 V | arc |
| Formazione del personale sanitario (Re.P.I.S.) | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   | Х     | X   |
| Realizzare uno studio sul contesto             |     |     |     |     |     |     |     |     |       | Х   |
| Mediazione culturale                           |     |     |     |     |     |     |     | Χ   | Χ     | Χ   |
| Formazione mediatori culturali                 |     |     |     |     |     |     |     | Х   | Х     |     |



### B3: Sviluppare e implementare una rete di servizi territoriali e ospedalieri per la prevenzione, la diagnosi e la presa in carco dei pazienti con tubercolosi

Cronoprogramma delle azioni effettivamente realizzate relative all'Obiettivo B3

| Attività                       | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nomina dei referenti           | Χ   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| aziendali                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione al gruppo       | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   |     |
| regionale di linea progettuale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle linee     |     |     |     | Χ   |     |     |     |     |     |     |
| operative e implementazione    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuazione screening TBC    |     |     |     |     |     |     | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   |
| Effettuazione screening        | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   | X   |
| donne straniere in             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| gravidanza, minori stranieri   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| non accompagnati e/o facenti   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| parte di nuclei familiari      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

- <u>C1: Sperimentare interventi su strada di orientamento sanitario attraverso l'offerta attiva di informazioni e "relazioni" nei confronti di persone senza dimora.</u>
- C2: sperimentare una presa in carico integrata tra servizio pubblico e privato sociale per persone malate senza dimora accolte in centri di accoglienza, al fine di prevenire ricoveri ripetuti a livelli inappropriati d'assistenza sanitaria

Cronoprogramma delle azioni relative all'Obiettivo C1 – C2

| Attività  | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nomina dei referenti aziendali  | ×   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione e coordinamento della ricerca-azione (Re.P.I.S.)   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Stipula del protocollo operativo, redazione progetto operativo della ricerca azione, cronoprogramma               |     |     |     |     |     | ×   |     |     |     |     |
| Effettuazione della ricerca intervento rispetto alle situazioni "di strada";                                      |     |     |     |     |     |     | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Effettuazione della ricerca-<br>intervento attraverso le<br>situazioni domiciliari                                |     |     |     |     |     |     |     | ×   | ×   | ×   |
| Effettuazione della ricerca-<br>intervento attraverso le<br>strutture diurne e notturne<br>presenti in Provincia; |     |     |     |     |     |     |     | ×   | ×   | ×   |
| Verifica della funzionalità con la ReP.I.S.; confronto con stake holder interni ed esterni al progetto;           |     |     |     |     |     |     | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Elaborazione dei dati, modellizzazione  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ×   |
| Pubblicazione dei risultati e convegno finale   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ×   |



## C3: Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire pazienti socialmente vulnerabili ricoverati in strutture ospedaliere attraverso l'effettuazione tempestiva di un triage sociale

Cronoprogramma delle azioni effettivamente realizzate Obiettivo C3

| Attività  | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nomina dei referenti<br>aziendali                                       | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione alla costruzione della scheda e formazione dei formatori | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |     | X   |
| Formazione degli operatori nei 4 P.O.                                   |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   | Х   |
| Monitoraggio e Messa a regime della scheda e delle procedure            |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   | X   |

#### Riepilogo risultati

- a) un servizio di mediazione culturale, che agisce trasversalmente per il conseguimento di varie linee progettuali (linea A1, A2, A3, B1, B2, B3), attivato dal mese di ottobre 2014;
- b) uno studio della situazione territoriale per l'accoglienza degli stranieri, previsto come preliminare per tutte le linee di intervento e per il quale è stata individuata l' Università di Cassino e del Lazio Meridionale (linea A, B, C); l'ASL Frosinone ha inteso affidare questo compito all'Università per delineare una valutazione qualitativa dell'offerta disponibile e non solo quantitativa e/o limitarsi al solo elenco. Questo step è in fase di completamento; la conclusione è prevista per marzo 2015;
- c) l'attivazione di una ricerca-azione finalizzata alla creazione di una unità di strada per l'individuazione dei senza fissa dimora e delle situazioni di marginalità sociale estrema (con fissa dimora ma in condizione di povertà assoluta), azione che prevede uno studio di fattibilità e una verifica della situazione sociale dall'osservatorio particolare della strada (linea C1-C2); anche in questo caso la ricerca-azione è stata affidata all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale ed è in fase di completamento, manca ancora il report finale completo, previsto per il mese di marzo 2015;
- d) l'attivazione del triage sociale presso i reparti del Presidio Ospedaliero di Frosinone e, a seguire, in tutti i Presidi Ospedalieri (linea C3); questo obiettivo è stato realizzato per i reparti ospedalieri di medicina generale e ortopedia del Presidio Ospedaliero Spaziani;
- e) l'apertura del punto di erogazione Servizio Multietnico presso la Casa della Salute di Pontecorvo, per la copertura delle necessità della parte sud della Provincia; l'attivazione dello sportello è stata programmata ma non ancora attivata;
- f) è stato completato un percorso formativo denominato "Accoglienza, accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa degli immigrati: consolidamento della Rete Professionale Immigrazione e Salute" a cui hanno preso parte oltre 50 operatori della ASL di Frosinone, provenienti da vari servizi territoriali e ospedalieri, comprensivi di personale in rotazione presso i PUA e personale dell'URP; alla formazione hanno partecipato anche operatori del privato sociale; il corso è stato svolto in stretta correlazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Al percorso formativo sono stati attribuiti 38 crediti ECM e 30 crediti FCO.
- g) l'azione di pubblicizzazione dei risultati ottenuti, rispetto a quanto previsto, può essere riassunta in 3 punti:
  - 1) il sito aziendale <a href="http://areadisagiod3d.aslfrosinone.it">http://areadisagiod3d.aslfrosinone.it</a>, ospita tutte le news legate all'attività del programma "Salute senza esclusione";
  - 2) i lavori finali del percorso formativo Re.P.I.S.: sono stati pubblicati i lavori dei project work finali previsti al termine dei processi formativi, così come sono stati pubblicate notizie e aggiornamenti sui risultati ottenuti sul sito tematico aziendale.
  - 3) I report delle azioni di ricerca intrapresa dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dall'équipe che si occuperà dei senza dimora e della marginalità sociale.



#### Altre azioni attivate:

- Supervisioni attivate:
- SPRAR di SORA
- SPRAR di Cassino
- SPRAR Diaconia



- PROTOCOLLI OPERATIVI
- Protocollo operativo con Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Da realizzare:
- a) Cooperativa Ethica
- b) Cooperativa Diaconia
- c) Caritas Sora?
- d) Altri Enti?

#### PROSSIMI APPUNTAMENTI

- 12 SETTEMBRE: PUNTO DELLA SITUAZIONE E PROJECT WORK
- 19 SETTEMBRE: LE NUOVE POVERTA'
- 9 OTTOBRE (GIOVEDI')
- 20 OTTOBRE (LUNEDI')
- 20 NOVEMBRE (GIOVEDI')
- 18 E 19 DICEMBRE (GIOVEDI' E VENERDI')



#### Project Work - Tematiche possibili

- Supervisione salute degli operatori e Benessere organizzativo
- Triage sociale
- Integrazione socio.sanitaria, Inserimento sociale e lavorativo fasce deboli
- Problematiche minori stranieri non accompagnati
- Il lavoro dell'operatore di accoglienza e di integrazione: definizione di una professionalità

## Supervisione salute degli operatori e Benessere organizzativo

 Anna Rosa Basile, Coluzzi Mario, Ebe Settembrini, Iacovella Rocco, Biagio Lombardi, Mario Limodio, Armando Iafrate, Mario Limodio

#### Triage sociale

• Benedetta Rossi, Di Domenico, Tiberia, Carlini

.....

#### socio.sanitaria,Inserimento sociale e lavorativo fasce deboli

 Simonetta Ferrante, Natalina Spiriti, Anna Maria Petitti, Anna Sbriglio, Laura Gori, Maria Grazia Baldanzi, Scerrato

## Problematiche minori stranieri non accompagnati

 Ida Bassani, Edda Ottaviani, Stefania Valenye, Tommasella D'Abaldo, Patrizia Polsinelli, Arnaldo Porretta, Rossana Parravano, Milena Pellicciaro, Maria Grazia Petricca

# Il lavoro dell'operatore di accoglienza e di integrazione: definizione di una professionalità

 Aniela Alonzi, Stefania Saurini, Claudio Bianchi, Ethica



- STRUTTURA DEL PROJECT WORK
- Titolo del project work
- Abstract
- Introduzione di contesto
- Metodologia operativa
- Discussione
- Conclusioni
- Bibliografia